

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HƯƠNG HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 659 /UBND-VP

Hương Hoá, ngày 12 tháng 6 năm 2020

V/v tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan các dự án triển khai trên địa bàn

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2537/UBND-CN ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết kiến nghị của các nhà đầu tư điện gió trên địa bàn (sao gửi kèm); Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

**1. Đối với dự án Trạm Biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kv Đông Hà - Lao Bảo:**

Giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp tập trung giải quyết và bàn giao xong các vị trí móng và mặt bằng trạm biến áp vào giữa tháng 6 năm 2020 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản trên; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 646/UBND-VP ngày 09/6/2020.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/6/2020.

**2. Đối với các vướng mắc có liên quan trong việc triển khai các dự án điện gió trên địa bàn:**

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực phối hợp, hỗ trợ các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn vướng mắc; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở ngành để chỉ đạo giải quyết theo đúng thẩm quyền.

**3. Về chế độ báo cáo:**

Định kỳ 2 tuần, các đơn vị, địa phương nghiêm túc báo cáo Ủy ban nhân dân huyện về tình hình triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn nêu trên.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT Lê Quang Thuận;
- BQLDA Các công trình điện Miền Trung;
- C, PVP, CV<sub>A</sub>;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Thuận**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**


Số: **2537** /UBND-CN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Quảng Trị, ngày 09 tháng 6 năm 2020*

V/v giải quyết kiến nghị của các  
nhà đầu tư điện gió trên địa bàn

Kính gửi:



- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa;
- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 39/CV-GELEXQT ngày 11/5/2020 của Công ty Cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị và các nhà đầu tư điện gió trên địa bàn về việc nguy cơ chậm tiến độ phát điện các nhà máy điện gió tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021. Sau khi xem xét ý kiến của Sở Công Thương tại Văn bản số 765/SCT-QLNL ngày 04/6/2020 về việc giải quyết kiến nghị của các nhà đầu tư điện gió trên địa bàn, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện: Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa nghiêm túc khẩn trương thực hiện ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo số 58/TB-UBND ngày 18/5/2020 đối với dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà. Tập trung giải quyết bàn giao xong các vị trí móng và mặt bằng trạm biến áp vào giữa tháng 6/2020 để thi công và phần hành lang tuyến trước tháng 10/2020 đảm bảo cho việc rải kéo dây dự kiến từ tháng 11/2020 - 02/2021 theo đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung. Định kỳ 2 tuần, các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn yêu cầu.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối cùng với chủ đầu tư, chính quyền địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai và công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà và các dự án điện gió đang đầu tư trên địa bàn huyện Đakrông, Hướng Hóa. Định kỳ 2 tuần, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các địa phương và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền nếu có.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện ý kiến kết luận của UBND tỉnh tại Thông báo số 58/TB-UBND ngày 18/5/2020 đối với dự án Trạm

biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà và các dự án điện gió đang đầu tư trên địa bàn huyện Đakrông, Hướng Hóa. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư các dự án triển khai thực hiện.

4. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung và các đơn vị tư vấn, thi công dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà tích cực phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành, địa phương liên quan của tỉnh để thực hiện công tác GPMB và thi công dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc chấp hành, tích cực triển khai thực hiện./. *mb*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cty CP NL Gelex Quảng Trị và các nhà đầu tư điện gió;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH *vy***  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hương Nam**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HƯỚNG HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 646 /UBND-VP

Hướng Hoá, ngày 09 tháng 6 năm 2020

V/v tập trung thực hiện công tác GPMB dự  
án Trạm BA 220kV và đường dây 220kV  
Đông Hà - Lao Bảo

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện;
- Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp.

Ngày 08/6/2020, Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 4904/CPMB-PĐB của Ban Quản lý dự án Các công trình điện Miền Trung về việc giải quyết vướng mắc dự án Trạm BA 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo (sao gửi kèm theo);

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Trạm BA 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo theo đúng nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 58/TB-UBND ngày 18/5/2020 về việc ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi họp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án (sao gửi kèm theo);

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 555/UBND-VP ngày 14/5/2020 về việc giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án Trạm BA 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo; Công văn số 563/UBND-VP ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc trả lời Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp.

3. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện để Ủy ban nhân dân huyện theo dõi, chỉ đạo trước ngày 15/6/2020./.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lê Quang Thuận;
- BQLDA Các công trình điện Miền Trung;
- C, PVP, CV<sub>A</sub>;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Thuận**

TỔNG CÔNG TY  
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA  
BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH  
ĐIỆN MIỀN TRUNG  
Số:4904/CPMB-PĐB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 6 năm 2020

V/v: Giải quyết vướng mắc dự án TBA  
220kV Lao Bảo và đường dây 220kV  
Đông Hà – Lao Bảo, trên địa bàn huyện  
Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hương Hóa.

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Hương Hóa trong công tác bồi thường GPMB dự án TBA 220kV Lao Bảo, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các ban, ngành liên quan của huyện, UBND xã Tân Hợp triển khai công tác bồi thường GPMB dự án đến nay xin báo cáo cụ thể như sau:

Ngày 02/6/2020, CPMB đã phối hợp với Hội đồng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Hương Hóa, UBND xã Tân Hợp tiến hành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án cho 09 hộ dân theo quyết định phê duyệt của UBND huyện Hương Hóa, trong đó có 05 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công. Hiện còn 04 hộ gồm: Nguyễn Quang Thoại, Mai Xuân Hữu, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Văn Ngẩn không nhận tiền và không bàn giao mặt bằng thi công với các lý do như sau:

- Đơn giá bồi thường đất thấp.
- Bồi thường các loại cây nhỏ trồng xen cây chủ lực 110% đơn giá theo quy định của UBND tỉnh Quảng Trị.


Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, kính đề nghị UBND huyện Hương Hóa chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND xã Tân Hợp vận động các hộ dân nêu trên nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quyết định phê duyệt và bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Vì tính cấp bách của dự án, kính mong quý Ủy ban quan tâm giải quyết sớm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Trị (để b/cáo);
- UBND xã Tân Hợp (để p/hợp);
- Lưu:VT,PĐB.



Bùi Công Cường

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **58** /TB-UBND

Quảng Trị, ngày **18** tháng **5** năm 2020

### **THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng  
tại buổi họp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh  
tiến độ thực hiện một số dự án**

Ngày 07/5/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Lãnh đạo Ban Quản lý các công trình điện miền Trung.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các dự án và những khó khăn, vướng mắc; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng kết luận:

**1. Đối với dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi và đường dây 200kV Đông Hà Lao Bảo và Trạm biến áp 200kV Lao Bảo:**

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu:

- Trong tháng 5 năm 2020, các địa phương có dự án đi qua, tập trung phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, có giải pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành thủ tục đến đâu, triển khai thi công đến đó; khẩn trương báo cáo UBND tỉnh trường hợp vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát hồ sơ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, khẩn trương trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở tổ chức các bước tiếp theo.

- Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm, rút ngắn thời gian thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, chuyển mục đích sử dụng rừng khi Chủ đầu tư gửi đến.

**2. Đối với dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà:**

- Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên tham dự, đề xuất UBND tỉnh các nội dung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương để tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý tài sản công đối với công trình Bến xe và bãi đỗ xe tỉnh phía Nam thành phố Đông Hà.

**3. Đối với vướng mắc trong việc trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện danh mục dự án có sử dụng đất:**

Đề tháo gỡ vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 1609/UBND-TN ngày 14/4/2020 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo xin chủ trương của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Vi vậy, UBND tỉnh giao:

- Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở những vướng mắc trong thực hiện chính sách của ngành, tham mưu UBND tỉnh trực tiếp làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết những nội dung cụ thể.


- UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương tổ chức triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, các lĩnh vực, sát với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc, UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện. *Lot*

*Nơi nhận:*

- Như thành phần làm việc;
- CVP, PCVP Nguyễn Cửu;
- Lưu: VT, CN, TN.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



*Nguyễn Cửu*  
Nguyễn Cửu