

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG HÓA**

Số: 684 /UBND-VP

Về việc gia hạn thời gian thực
hiện gói thầu thi công công trình

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hương Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Công ty TNHH Tây Tiến.

Xét đề nghị của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Tờ trình số 63/TTr-NN ngày 16/6/2019 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng công trình thủy lợi Tân Tài, xã Tân Lập, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng hoàn thành công trình: Xây dựng công trình thủy lợi Tân Tài, xã Tân Lập đến hết ngày 30/6/2020.


2. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đơn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành công trình theo đúng thời gian đã gia hạn ở trên.

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lê Quang Thuận;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- C, PVP, CV_A;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đặng Trọng Vân