

Số: 403/BC-UBND

Hướng Hóa, ngày 16 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4190/UBND-CN ngày 14/9/2020 về giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo trên địa bàn huyện Hướng Hóa; UBND huyện Hướng Hóa báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Trong thời gian qua UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án; xác định dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo mang tính cấp thiết, trọng điểm do đó UBND huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động với những hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện chủ trương và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao theo đúng tiến độ.

- Trên cơ sở các Quyết định, văn bản của UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị, đề xuất của nhân dân liên quan đến vướng mắc giải phóng mặt bằng, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban, địa phương, đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan đã giải quyết dứt điểm, theo đúng quy định.

- Phối hợp với Ban QLDA Các công trình điện miền Trung và các ngành liên quan cùng tuyên truyền vận động, trả lời ý kiến kiến nghị, đề xuất của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB và những vấn đề liên quan ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nông sản và một số vấn đề khác trong quá trình thi công và vận hành dự án. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính thẩm định giá cây Chanh dây và Mắc ca trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt để thực hiện hỗ trợ đền bù các dự án tại địa bàn huyện Hướng Hóa.

- Ngày 10/9/2020 UBND huyện đã tổ chức làm việc với các phòng ban chuyên môn, UBND xã Tân Hợp và Ban QLDA Các công trình điện miền Trung và đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung, tăng cường, quyết liệt giải quyết 03 hộ chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ, đồng thời có công văn chỉ đạo UBND xã Hướng Tân phối hợp với UBND xã Tân Hợp vận động hộ ông Nguyễn Quang Thoại hiện cư trú tại xã Hướng Tân, nhưng canh tác sản xuất trên diện tích trong dự án Trạm

biến áp 220kV Lao Bảo (thuộc xã Tân Hợp); kết quả thực hiện các cơ quan đơn vị báo cáo UBND huyện chậm nhất ngày 15/9/2020 để tiếp tục có phương án giải quyết tiếp theo.

2. Kết quả thực hiện

- Trong thời gian từ ngày 11/9/2020 đến ngày 15/9/2020 UBND xã Tân Hợp, UBND xã Hướng Tân và các đơn vị liên quan đã thành lập các đoàn, đến tận từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động thuyết phục, thực hiện thống nhất phương án hỗ trợ, đền bù thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo đối với 03 hộ gia đình: Ông Nguyễn Quang Xoài, Nguyễn Quang Thoại, Nguyễn Văn Ngẩn.

- Đến thời điểm ngày 16/9/2020 trong 03 hộ trên, hộ ông Nguyễn Quang Xoài đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công; 02 hộ còn lại chưa thống nhất nhận tiền, vì lý do đơn giá đất thấp.

3. Phương án giải quyết trong thời gian tới

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung tuyên truyền vận động các hộ dân còn lại thực hiện nhận tiền đền bù, hỗ trợ để bàn giao mặt bằng.

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đối thoại với 02 hộ dân còn lại (hộ ông Ngẩn và hộ ông Thoại) từ ngày 21 đến ngày 25/9/2020. Đồng thời xây dựng phương án cưỡng chế và bảo vệ thi công theo đúng quy định

4. Kiến nghị, đề xuất

- Trong thời gian tới đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ UBND huyện giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án thực hiện trên địa bàn.


- Đối với các vị trí ảnh hưởng thuộc dự án Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo nằm trong khu vực đất của Công ty My Anh - Khe Sanh quản lý và sử dụng, đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Công ty phối hợp để thực hiện.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Hướng Hóa về kết quả thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo; UBND huyện Hướng Hóa báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Thường vụ huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- C, PVP, CV;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Quang Thuận