

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HÓA**

Số: 652/UBND-VP

Về việc đính chính văn bản

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hương Hoá, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo tại Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 04/6/2020 về việc xin đính chính văn bản (sao gửi kèm);

Để việc thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Vành khuyên - Diêm trường Khe Đá; hạng mục: Nhà 02 tầng, 05 phòng học, khu bếp, phòng chức năng và sân bê tông thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; Ủy ban nhân dân huyện đính chính Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Hóa như sau:


Tại Khoản 13, Điều 1, Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Hóa đã ghi: “*Thời gian thực hiện: Năm 2017*” sau đính chính lại là “*Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018*”; các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Hóa.

Ủy ban nhân dân huyện đính chính để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PVP, CV_A;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Tư

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN LAO BẢO**
Số: 41/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lao Bảo, ngày 04 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc xin đính chính văn bản

Kính gửi:

- UBND huyện Hướng Hóa;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

Căn cứ Văn bản thỏa thuận ngày 12/4/2017 giữa Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC với UBND huyện Hướng Hóa và Trường mầm non Vành Khuyên về việc thỏa thuận tài trợ công trình: Trường mầm non Vành Khuyên - Điểm trường Khe Đá; Hạng mục: Nhà 02 tầng 05 phòng học, khu bếp, phòng chức năng và sân bê tông;

Công trình Trường mầm non Vành Khuyên - Điểm trường Khe Đá; Hạng mục: Nhà 02 tầng 05 phòng học, khu bếp, phòng chức năng và sân bê tông do Tổng công ty Truyền Thông đa phương tiện VTC được khởi công năm 2017 và hoàn thành năm 2018 hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (1968-2018).

Tuy nhiên tại mục 13 điều 1 của Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND huyện Hướng Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, thời gian thực hiện là năm 2017.

Để đảm bảo việc thanh quyết toán vốn đúng quy định, UBND thị trấn kính đề nghị UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện quan tâm, xem xét, thẩm định đính chính thời gian thực hiện với nội dung sau:

- Tại mục 13, điều 1 Quyết định 532/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 ghi: Thời gian thực hiện 2017

- Nội dung xin đính chính tại mục 13, điều 1: Thời gian thực hiện 2017-2018

Kính đề nghị UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Nguyễn Hữu Dũng