

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HÓA**

Số: **676** /UBND-VP

Về việc gia hạn hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước thuộc công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh (Khu 1).

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hướng Hóa, ngày **17** tháng **6** năm 2020

Kính gửi: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện,

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 110/TTr-BQL ngày 16/6/2020 về việc xin gia hạn hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước thuộc công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh (Khu 1).


UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND huyện đồng ý chủ trương gia hạn hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Đường giao thông và hệ thống thoát nước thuộc công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh (Khu 1) đến ngày 17 tháng 12 năm 2020.
2. Giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện triển khai thực hiện theo đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng để bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các PVP, CV;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH** 



Đặng Trọng Vân